



协合风电投资有限公司
关于 2016 年度绿色债务融资工具
募集资金使用及项目建设情况的说明

协合风电投资有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 6 日发行 2016 年度第一期中期票据，债券简称“16 协合风电 MTN001”，募集资金 2 亿元，募集资金拟用于陕西榆神 200MW 光伏项目等 3 个光伏项目和广西朝东 48MW 风电项目等 2 个风电项目建设。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用情况和项目情况具体如下：

表 1：募集资金使用情况

（单位：万元）

用途	金额
项目建设	20,000.00
合计	20,000.00

表 2：募集资金投入项目情况及项目建设进度表

（单位：万元）

项目名称	总投资	工程概况	使用中票资金
四川盐源 30MW 光伏项目	24,199.00	项目已完工，实现全部并网。2016 年上网电量 4859 万度。	6,000.00
陕西榆阳 50MW 光伏项目	39,000.00	项目已完工，实现全部并网。2016 年上网电量 7812 万度。	10,000.00

广西石家48MW风电项目	36,000.00	路基修筑 31.7/36.7km,道路修筑 28.8/36.7km,平台处理 22/24个;风机基础开挖 18/24基,垫层浇筑 18/24基,钢筋绑扎 17/24基,混凝土浇筑 17/24基;风机吊装完成 11/24台;集电线路开挖 完成115/132基,基础施工 完成111/132基,立塔 97/132基,导线架设 19.4/26.8km。	4,000.00
合计	99,199.00		20,000.00

截止 2016 年 12 月 31 日,已使用募集资金 2 亿元,用于四川盐源 30MW 光伏项目、陕西榆阳 50MW 光伏项目、广西石家 48MW 风电项目三个经认证的绿色项目建设,与该期中期票据注册时的募集资金用途一致,未发生变化。

另需说明的是,为提高募集资金使用效率,2017 年 2 月 28 日,公司通过货币网和上海清算所网站披露了《协合风电投资有限公司关于变更 2016 年度第一期中期票据募集资金用途的公告》,并就新增项目聘请独立第三方出具绿色认证评估报告。上述募集资金用途的变更对本期中期票据的付息、兑付均不构成影响,且变更后的募集资金用途符合相关法律法规及政策要求。

特此说明。

(本页无正文，为《协合风电投资有限公司关于 2016 年度
绿色债务融资工具募集资金使用及项目建设情况的说明》盖章页)



协合风电投资有限公司

2017 年 04 月 27 日