

协合风电投资有限公司绿色债务融资工具 募集资金使用及项目建设情况的说明

协合风电投资有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日发行2016年度第一期中期票据，债券简称“16 协合风电 MTN001”，募集资金2亿元，募集资金拟用于陕西榆神200MW光伏项目等3个光伏项目和广西朝东48MW风电项目等2个风电项目建设。

为提高募集资金使用效率，2017年2月28日，公司通过货币网和上海清算所网站披露了《协合风电投资有限公司关于变更2016年度第一期中期票据募集资金用途的公告》，并就新增项目聘请独立第三方出具绿色认证评估报告。上述募集资金用途的变更对本期中期票据的付息、兑付均不构成影响，且变更后的募集资金用途符合相关法律法规及政策要求。

截至2017年6月30日，募集资金使用情况和项目情况具体如下：

表 1：募集资金使用情况

（单位：万元）

用途	金额
项目建设	20,000.00
合计	20,000.00

表 2：募集资金投入项目情况及项目建设进度表

(单位：万元)

项目名称	总投资	工程概况	使用中票资金
四川盐源 30MW 光伏项目	24,199	项目已完工，实现全部并网。2017 年上半年发电量 2870 万度。	5,000
广西石家 48MW 风电项目	36,000	风机基础浇筑完成 22 基，累计吊装 20 台，并网 19 台。	4,000
湖南审章塘 48MW 风电项目	36,000	升压站综合楼已封顶。	4,000
湖南洪塘 48MW 风电项目	36,000	厂区道路已完成 15 公里，风机平台完成 5 基。	3,000
广西狮子岭 48MW 风电项目	36,000	施工准备。	4,000
合计	168,199		20,000
备注:用于洪塘项目的 3000 万，暂时锁定于协合风电投资有限公司账户，待国家开发银行完成相关手续后拨付项目公司。			

截止 2017 年 6 月 30 日，已使用募集资金 2 亿元，用于四川盐源 30MW 光伏项目、广西石家 48MW 风电项目、湖南审章塘 48MW 风电项目、湖南洪塘 48MW 风电项目、广西狮子岭 48MW 风电项目五个经认证的绿色项目建设，与该期中票的募集资金用途一致，未发生变化。

特此说明。



(本页无正文，为《协合风电投资有限公司绿色债务融资工具募集资金使用及项目建设情况的说明》盖章页)

协合风电投资有限公司
2017年08月28日

协合风电投资有限公司